

CHECKLIST

DE ABERTURA DE PORTAS

Para convenções e eventos corporativos.

01 Antes de aprovar

As perguntas que evitam um briefing bonito e um evento confuso.

02 Antes de montar

O que precisa ter dono, prazo e plano B.

03 Antes de abrir

A operação que o público percebe sem saber explicar.

USE EM UMA REUNIÃO DE 30 MINUTOS

Marque o que já está decidido. Onde não houver resposta, há uma decisão pendente — não um detalhe.

O evento começa antes do layout.

Se esta página estiver vaga, o problema aparece mais caro na montagem.

Antes de pedir orçamento, deixe estas respostas em uma página.

- ☐ **Qual mudança precisa acontecer depois do evento?**
Não vale “engajar”. Escreva a ação, percepção ou decisão que o público precisa levar.
- ☐ **Quem precisa sair convencido — e de quê?**
Separe públicos. Diretoria, time comercial, parceiros e imprensa raramente têm a mesma jornada.
- ☐ **O que já está decidido e o que ainda é hipótese?**
Tema, data e público não substituem objetivo, agenda, formato e prioridade de investimento.
- ☐ **Que limite não pode ser ultrapassado?**
Orçamento, prazo, marca, local, segurança ou escopo. Dizer cedo evita uma solução impossível.

dono: liderança

dono: marketing

dono: projeto

dono: cliente

PERGUNTA QUE CORTA CAMINHO

Se tivéssemos de tirar 20% do orçamento amanhã, o que não poderia sair? A resposta revela a prioridade real.

Planejamento é proteger a abertura de portas.

A planilha só ajuda quando expõe dependências, decisão e risco.

☐ **Defina o caminho crítico.**

Local liberado, projeto aprovado, fornecedores contratados, produção entregue e testes concluídos. Liste a data de cada marco.

prazo

☐ **Dê um dono a cada frente.**

Conteúdo, audiovisual, cenografia, credenciamento, A&B, segurança e transporte. “A equipe vê” não é um responsável.

responsável

☐ **Compare escopo, não só valor.**

Dois orçamentos podem ter nomes iguais e entregas diferentes. Confira quantidade, acabamento, equipe, horário e contingência.

escopo

☐ **Construa plano B para o que trava o evento.**

Energia, internet, acesso, fornecedor crítico, chuva, atraso de material e mudança de agenda precisam de resposta antes de acontecer.

risco

SINAL DE ALERTA

Se alguém diz “isso a gente resolve na hora”, peça três respostas: quem resolve, com qual recurso e até que horário.

O público sente a operação antes de ouvir o palco.

A experiência começa no caminho, na fila e no banheiro — não na primeira fala.

☐ **Teste a chegada como se fosse um convidado.**

Convite, estacionamento, desembarque, sinalização, recepção e credenciamento. Cronometre o percurso e veja onde a fila nasce.

jornada

☐ **Cheque a operação invisível.**

Banheiros limpos e abastecidos, pontos de lixo, limpeza durante o evento, acessibilidade e apoio a quem chega com uma dúvida.

hospitalidade

☐ **Desenhe o fluxo de A&B.**

Quantidade, posição, reposição e horário. Pausa curta com café longe demais vira atraso de palco e gente irritada.

fluxo

☐ **Faça uma passagem completa.**

Microfone, vídeo, luz, palco, apresentadores, entradas, saídas e transições. O run of show precisa ser executável, não só bonito.

teste

CRITÉRIO SIMPLES

Se o público pergunta onde ir, espera sem entender ou encontra um serviço básico falhando, a marca está falando — mesmo sem usar o microfone.

A página que deve existir antes do evento.

Leve esta página para a reunião final. Sem resposta, não está pronto.

PENDÊNCIA	DONO	DECIDIR ATÉ	PROVA / PLANO B
☐ Acesso, carga e descarga liberados			
☐ Montagem concluída e checada			
☐ Credenciamento testado no local			
☐ A&B, limpeza e banheiros com operação			
☐ Audiovisual e conteúdo em passagem			
☐ Equipe e contatos de emergência alinhados			
☐ Abertura de portas: quem faz o quê			

QUER CONFRONTAR O PLANO ANTES DA MONTAGEM?

A Union Mind entra para transformar decisão em operação — da primeira conversa à abertura de portas.

CONVERSE SOBRE SEU EVENTO → unionmind.solutions